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  ¿Qué es Lean Construction? 

  Mi Lean Construction; Think in Production 

  Cómo Implementar Lean Construction 
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¿Qué es Lean Construction? 
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¿Qué es Lean Construction? 
  ¿BIM? 
  ¿Last Planner System? 
  ¿Lean Project Delivery System? 
  ¿Lean Cost? 
  ¿Lean Security? 
  ¿Lean Six Sigma? 
  ¿Lean Production Planning? 
  ¿Estandarización? 
  ¿Lean Supply Chain Management? 
  … 
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¿Qué es Lean Construction? 

No es una propuesta nueva 

“En materia de Planificación, jamás un movimiento inútil; en 
materia de estrategia ningún paso en vano” 

El Arte de la Guerra 
Sun Tzu 

Siglo VI ac. 
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¿Qué es Lean Construction? 
Cada uno de nosotros tiene su propia interpretación 
Lean en función de su formación, sus motivaciones y 
sus experiencias. 

“.. different things to different people…” 
(Demeleumester, 2002) 

Coincidente en todos: El modelo actual no funciona 

1ra Jornada Spanish Group for lean Construction 7 

Lean Construction;  Métodos 
Cuantitativos 

/30 



Mi Lean Construction; 
Think in Production 
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Mi Lean Construction; Think in 
Production 

Construction Project Management: 
Project: ISO 8402 (1990) 

“Unique process, consisting of a set of co-ordinated and 
controlled activities with start and finish dates, undertaken to 
achieve an objective conforming to specific requirements including 
constraints of time, cost and resources” 
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Mi Lean Construction; Think in 
Production 

Construction Project Management: 
Project: ISO 10006(1997) 

Guide Line to Quality in Project Management 
1.  The organisation is temporary and established for the life of the 

project. 
2.  In many cases a project forms part of a larger project structure. 
3.  The project objectives and product characteristics may be defined 

and achieved progressively during the course of the project 
4.  The interrelation between project activities may be complex. 
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Mi Lean Construction; Think in 
Production 

Construction Project Management: 
Project: PMI 
Areas of Knowledge 
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1.  Scope 
2.  Quality 
3.  Schedule/Time 
4.  Cost 
5.  Risk 

6.  Human resources 
7.  Contract/Procurement 
8.  Communications 
9.  Project Integration 



Mi Lean Construction; Think in 
Production 

Construction Project Management: 

Cuando intentamos aplicar las actuales herramientas cuantitativas a 
los proyectos de construcción y edificación observamos que: 

  Son Generalistas  No hablan nuestro idioma. 
   No contemplan nuestras peculiaridades. 

  Son Obsoletos  Comportamientos paradójicos (Reverse C). 
   Resultados muy pobres (Heurísticas). 

  No son útiles  No se aplican con rigor 
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Mi Lean Construction; Think in 
Production 

Construction Project Management: 
‘Prototipo de los Sistemas Complejos y Caóticos’ (Bertelsen, 2003) 

‘Proyectos basados en sistemas Productivos’ (Koskela,1992) 

Production Thinking 

Estandarización / Production Planning 
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Mi Lean Construction; Think in 
Production 
Production Planning 
Secuenciar, mejorar y controlar un proceso o conjunto de procesos 
futuros e interrelacionados entre si mediante la aplicación de algún 
modelo. 

Modelo: representación conceptual mediante herramientas 
cuantitativas de un problema real para su resolución. 

Todos hemos modelamos alguna vez: 
  Hacer una hoja de cálculo es modelar un problema con Excel. 
  Calcular un presupuesto es aplicar un modelo implementado. 
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Mi Lean Construction; Think in 
Production 
Production Planning 

Modelar es ‘FACIL’ 
Obtener una buena solución a veces es ‘DIFICIL’ 

‘FACIL’ y ‘DIFICIL’ no son conceptos fáciles 

Saber como solucionar un problema no significa 
poder solucionarlo 
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Mi Lean Construction; Think in 
Production 
Production Planning 
Modelar: 
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Modelo  Real 
Difícil 

Modelo  Relajado 
Fácil 

Realidad 
Principios 

Cualitativos 
Modelado 

Cuantitativo 



Mi Lean Construction; Think in 
Production 
Production Planning 
La realidad de la construcción civil y la edificación presenta 
aspectos específicos y complejos que no se contemplan en los 
actuales modelos. 

Los modelos, o están excesivamente relajados o están diseñados 
para la industria manufacturera, no siendo válidos para resolver 
nuestras realidades. 

Los modelos actuales del CPM datan de los 60-70, y se relajaron 
para poder ser afrontados con la tecnología de la época. 
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Mi Lean Construction; Think in 
Production 
Production Planning 

Actualmente si que disponemos de la potencia de cálculo y de la 
algorítmica que nos permiten resolver  problemas muy, muy, muy 
difíciles que hasta hace tan solo 1 década era inimaginable tan 
solo difundirlos fuera de los ámbitos de investigación matemática 
en Project Scheduling,. 
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Mi Lean Construction; Think in 
Production 
Production Planning 

Actualmente hemos resuelto y testado bajo Lean Thinking: 
  La criticidad Inversa (Reverse Criticality). 
  La fragmentación óptima de las tareas con 1 punto de 

fragmentación (Preemption/Splitting of jobs). 
  La Optimización Multimodal de Costes, Recursos y el VAN con 

GPR´s. 
  La optimización Multimodal de proyectos con recursos limitados. 
  La optimización Multimodal con objetivos múltiples. 

  Pero aún nos queda mucho por hacer. 1ra Jornada Spanish Group for lean Construction 19 
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Mi Lean Construction; Think in 
Production 
Production Planning 
La criticidad Inversa con Project 
Project usa un algoritmo de cálculo con GPR’s muy, muy relajado y 
muy poco eficaz.  
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Mi Lean Construction; Think in 
Production 
Production Planning 
La criticidad Inversa con Primavera 
Primavera usa un algoritmo de cálculo con GPR’s menos relajado 
pero aún poco eficaz.  



Como Implementar Lean 
Construction 
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Como Implementar Lean Construction 
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Motivación 

Divulgación 
Formación 

Implantación 



Como Implementar Lean Construction 
Metodología resolver un Problema: 
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Modelado del 
Problema 

Aplicación de 
Herramientas 

Resultados y 
testeo 



Como Implementar Lean Construction 
Pero en la practica como trabajamos es: 
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Planteamiento 
del Problema 

Elección de 
Herramientas 

Modelado del 
Problema 

Aplicación de 
Herramientas 

Resultados y 
testeo 



Como Implementar Lean Construction 
  Lean Manufacturing es conocido, aceptado y está generalmente 

implementado en las industrias porque se dispone de las 
herramientas Lean manufacturing. 

  Pensamos en función de la herramientas que vamos a aplicar 
para la resolución de los problemas que nos surgen. 

  Si aplicamos herramientas Lean los resultados serán Lean. 
  La completa implementación será realmente factible cuando se 

disponga de las herramientas Lean Construction. 
  Para crear esa herramienta integradora, se han de establecer 

los principios cualitativos y metodológicos Lean que mediante 
modelos cuantitativos los desarrollen e implementen. 
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Como Implementar Lean Construction 
Estamos desarrollando Senda AN que usa algoritmos exactos y 
evolutivos para la Planificación de la Producción.  
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Como Implementar Lean Construction 
Gestión por Procesos  (Proceso → Coste → Presupuesto) 
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Como Implementar Lean Construction 
Trabajamos, investigamos y experimentamos con Excel. 
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